

Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
от 28.10.2016 г., заключенного с ООО «Гарант»
на объекты теплоснабжения

пгт. Октябрьское

«28» мая 2018 г.

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

Проверяемый период: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиционной программы на объекты концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Администрацией городского поселения Октябрьское контроль за соблюдением ООО «Гарант» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации следующих объектов:

1. Котельная № 7, расположенная по адресу: Тюменская область, ХМАО- Югра, пгт. Октябрьское, ул. Медицинская, 3б.

Концессионером не предоставлены документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, не используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, без согласия Концедента, прекращено оказание услуг потребителям по теплоснабжению и горячему водоснабжению, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 28.10.2016 г. Концессионером ООО «Гарант» за период деятельности не исполняются обязательства, предусмотренные Соглашением в части подготовки проектной документации, получения положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, необходимых для проведения работ по реконструкции котла №1, а также предусмотренная приложением № 2 Соглашения реконструкция элементов котла № 1. Кроме того, не выполняются обязательства по предоставлению обеспечения исполнения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии.

Глава городского поселения Октябрьское



В.В. Сенченков

Главный специалист
отдела социальной и правовой политики



С.В. Перепечин